



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

Ofício nº 254/2023

Corbélia, 23 de junho de 2023.

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Câmara Municipal de Corbélia - PR



PROTOCOLO GERAL 286/2023
Data: 26/06/2023 - Horário: 15:38
Administrativo - OFR 87/2023

Ana.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Requerimento nº 021/2023, vimos, por meio deste, remeter as informações, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, referente a execução do trecho de calçamento para a estrada da comunidade São Pedro.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sendo o que há no momento, renovo protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

DR. VILSON ROQUE SCHWENING

Procurador Jurídico do Município de Corbélia

OAB-PR: 35.838

Excelentíssimos Senhores

FRANCISCO ROSSONI NETO

NEI ADAIR PAUVELS

Vereadores

Câmara Municipal de Corbélia – Paraná



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45) 3242-8800 – Fax: (45) 3242-1128

CEP 85.420-000 - Corbélia-PR

CNPJ 76.208.826/0001-02 E-mail: obras@corbelia.pr.gov.br

Por meio deste, ao cumprimenta-los cordialmente, em atenção ao Requerimento nº 21/2023 de autoria dos vereadores Francisco Rossoni Neto e Nei Adair Pauvels, viemos informar que a referida obra é parte integrante do convênio nº 132/2022 firmado entre o município de Corbélia e a Secretaria de estado da Agricultura e de Abastecimento, que tem como objeto dois trechos (Rio dos Porcos e São Pedro), o convênio começou a ser executado na localidade Rio dos Porcos sentido CTG e durante sua fase de implantação foi publicada uma normativa pela SEAB sobre as dimensões da pedra de meio fio, normativa essa que paralisou todas as obras da região que estavam conveniadas com a SEAB.

Após meses de tratativas envolvendo vários municípios e a AMOP, houve uma maior flexibilização e entendimento por parte da SEAB sobre a execução das obras de pavimentação poliédrica praticadas na mesorregião Oeste do Estado. Atualmente está em fase final de trâmites (realinhamento de valor e prazo) para a retomada da obra na linha Rio dos porcos.

Dentro deste contexto as máquinas e equipamentos da Secretaria de Agricultura encontram-se na região do planalto, seguindo posteriormente para a região de Santa Rosa e São Pedro onde serão feitas as adequações necessárias que constam no RTV (relatório técnico de vistoria) emitido pelo IDR (instituto de desenvolvimento rural no Paraná) necessárias par início das obras.

Salientamos que o convênio exposto teve sua data de execução em 26/05/2022 e tem sua data limite sem qualquer aditivo de prazo em 26/05/2025, tempo hábil suficiente para finalização da obra requerida.

No mais nos colocamos a disposição para maiores informações, se necessário, bem como toda e qualquer informação a respeito deste e de todos os convênios em vigência por parte desta secretaria.

Respeitosamente,

Corbélia, 21 de Junho de 2023

João Batista
Piovesan Junior

Assinado de forma digital por
João Batista Piovesan Junior
Dados: 2023.06.21 17:06:40
+03'00'

João Batista Piovesan Junior
Secretário de Obras e Urbanismo